

СОГЛАСОВАНО:
Зам. ген. директора по ООО «Спецтранссервис»
Регуш В.С.
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный специалист по МКУ «УКС и ЖКК»
Хаустов С.М.
2023г.

График механизированной очистки микрорайонов

МКР	Наменование улиц	9 янв	10 янв	11 янв	12 янв	15 янв	16 янв	17 янв	18 янв	19 янв	22 янв	23 янв	24 янв	25 янв	26 янв	29 янв	30 янв	31 янв
Ф	ул. Свободы 48																	
1	пр. Победы 14																	
16	ул. Заречная 4																	
17	пр. Победы 17																	
18	ул. Заречная 14																	
3	ул. Заречная, 16																	
	пр. Победы 8																	
	ул. Западная 1																	
20	пр. Победы 9																	
4	ул. Садовая 13																	
	ул. Нефтяников 14																	
5	ул. Садовая 16/1, 16/2																	
	ул. Нефтяников 1,5																	
6	ул. Свободы 8, 10																	
	ул. Свободы 8/2, 8/1																	
	ул. Кузьмина 10, 14																	
11	ул. Первомайская 8																	
	ул. Пионерская, 15/1																	
	ул. Пионерская, 15/2																	
	ул. Кузьмина 2																	
12	ул. Сутормина 2																	
	ул. Ленина 14																	
	ул. Львовская 6а																	
	ул. Ленина 10, 12																	
	ул. Ленина 6/1, 6																	
13	ул. Сутормина 4,6,8																	
	ул. Ленина 4/1, 4/2,																	
15	ул Сутормина 12																	
	Пр. Победы 26, 28																	
	ул. Новая 3																	
14	ул. Геологов 1																	
	ул. Строителей 11,3/5																	
	ул. Строителей 7/1																	
12	ул. Строителей 2/1																	
	ул. Строителей 4, 6																	
	ул. Советская 2																	
7	ул. Заречная 1/1, 1/3																	
	ул. Чехова 1																	

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)